TIDPLAN (PRELIMINÄR)

Räfsan 7	Januari				Februari				Mars					April				Maj				Juni					Juli				Augusti				September					Oktober			
	v 1	v 2	v 3	v 4	v 5	v 6	v 7	v 8	v 9	v 10	v 11	v 12	v 13	v 14	v 15	v 16	v 17	v 18	v 19	v 20	v 21	v 22	v 23	v 24	v 25	v 26	v 27	v 28	v 29	v 30	v 31	v 32	v 33	v 34	v 35	v 36	v 37	v 38	v 39	v 40	v 41	v 42	v 43	v 44
Uppmätning																																												
Design och utformning																																												
Bygglov och arkitektritningar																																												
Försäljning kunder																																												
Konstruktionsritningar																																												
Projektering UE																																												
Utröjning förråd tegel mm																																												
Upphandling el och vvs konsult																																												
Framtagning underlag el vvs																																												
Bygga förråd åt förening																																												
Brukarmöten																																												
Byggetablering																																												
Hiss gårdshus (avstängningsperiod)																																												
Hiss gathus (avstängningsperiod)																																												
Bygg Förstärkning/konstruktion																																												
Bygg Fönsterkupor/altaner																																												
Bygg konstruktion och lägenhetsväggar																																												
Plåttak gårdshus																																												
Plåttak gathus																																												
Bygg Installation fönster																																												
Elinstallation väggar																																												
VVS i golv																																												
El i golv																																												
Bygg Glespanel isolering																																												
Isolering väggar och tak																																												
Golvgjutning																																												
Bygg Luftspalt ventilation																																												
Ljudmatta armering i badrum																																												
Flytning badrumsgolvgolv																																												
Besiktning golv																																												
Justeringar golv																																												
Bygg, mellanväggar lägenhet																																												
Bygg, gipsinklädnad vägg/tak																																												
VVS-installlation väggar och tak																																												
Måleri grundmålning																																												
Plattsättning våtutrymmen																																												
Golv (klinker och parkett)																																												
Installation badrum																																												
Installation kök																																												
Installation färdigställande el																																												
Installation färdigställande vvs																																												
Övriga installationer																																												
Besiktningar																																												
Bättringar och Inflytt																																												