

VINDSBYGGARNA PÅ RÄFSAN 7

MÅNADSBREV FEBRUARI

Vad roligt att vi fått möjligheten att köpa era råvindar för att kunna förädla dem till vindslägenheter! Vi ser fram emot att byggstarta men innan dess behöver vi göra en del förberedande arbeten i källaren för att kunna bygga era ny förråd. Nedan finns en kort tidplan om vad som händer de kommande veckorna.

- v. 7 (fre 16/2) - gjutning utrymme källare, betongbil kommer stå på gatan
- v. 8 - rivning/sanering gamla pannrum i källare
- v. 9 - målningsarbeten samt montering Troax-förråd källare
- v. 10 - montering Troax-förråd källare
- v. 11 - planerad byggstart vind

Mer information om Er förrådsflytt från vind till källare kommer aviseras separat av den nya styrelsen.

Har ni frågor eller funderingar går det bra att kontakta My Elg.

PROJEKTLEDARE

My Elg | 070 142 16 46 | my@sisyfos.se

PLATSCHEF

Stefan Björkman | 073-654 84 93| stefan.bjorkman@sisyfos.se

BYGGCHEF

Peter Strate | 070 461 02 11 | peter@sisyfos.se

