

VINDSBYGGARNA PÅ RÄFSAN 7

MÅNADSBREV MARS

Arbeten i källare och gamla pannrum är i full gång. Första etapp med förråd är iordningställda för inflytt i början av månaden och etapp 2 släpar några dagar.

Planerad byggstart är i mitten av mars förutsättning att vi erhåller startbesked från kommunen, i annat fall blir det snarare i slutet av månaden.

Vi kommer ha planerade kranlyft vid två till tre tillfällen under mars. I början av april efter påsk monteras bygghiss och hisstorn på gatan. Bygghiss kommer finnas hela byggtiden.

Har ni frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss. Vi ber om ursäkt för de omständigheter som uppstår i samband med vindsbyggnationen.

PROJEKTLEDARE

My Elg | 070 142 16 46 | my@sisyfos.se

PLATSCHEF

Stefan Björkman | 073-654 84 93| stefan.bjorkman@sisyfos.se

BYGGCHEF

Peter Strate | 070 461 02 11 | peter@sisyfos.se

